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Общая трудоемкость 

дисциплины (ЗЕТ/час.) 
4/144 

Цель изучения 

дисциплины 

- ознакомление с основами управления проектами в строительстве, привитие навыков 

управления созданием объектов строительства, приобретение умений решать практических 

задачи управления строительством; 

-  ознакомление   с  методами  и  средствами  организации,  планирования  и управления 

строительных объектов и их комплексов;  

-  ознакомление с организационными структурами строительного комплекса страны, а 

также с производственной деятельностью организаций-участников строительства 

 

Содержание 

дисциплины (основные 

темы, разделы, модули) 

Модель управления проектами.  Объекты управления. Основные понятия: проект, 

управление проектом. Роль и значение управления проектами в современном мире. Место и 

роль управление проектами в управленческой деятельности. Состояние и развитие управ-

ления проектами. Понятие проекта и программы. Переход к проектному управлению: зада-

чи и этапы решения. Участники проекта. Состав участников проекта. Роль и функции ос-

новных участников.  

   Процессы управления проектом. Основные элементы управления проектом. Клас-

сификация задач управления проектом. Назначение и преимущества проектно-

ориентированного управления. Объекты управления в проектно-ориентированной органи-

зации. Типы и виды организаций, применяющих проектно-ориентированное управление. 

Связь проектно-ориентированного управления с корпоративным управлением. Цель и на-

значение применения управления проектом. Основные этапы управления проектами в со-

временных условиях. 4. Контроль и регулирование проекта. Управление ресурсами проек-

та. Эффективность управление проектами. 

Формируемые 

компетенции 

Способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готов нести за них ответственность (ОК-4). 

Знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской дея-

тельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-14). 

Способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подраз-

делений, составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-16) 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

  «Организация, планирование и управление в строительстве», «Экономика систем ТГВ» 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

знать: основные понятия, положения, функции, методы и приемы управления проекта-

ми. Сущность объекта и субъекта управления проектами. Значение и место информации в 

управлении. Методы, технологию и приемы сбора, хранения и обработки информации. Ин-

струменты для работы с информацией. Основополагающие подсистемы управления проек-

тами, методы и приемы принятия решений. Основы решения производственных задач, воз-

никающих в процессе управления проектами.  

уметь: понимать сложившуюся ситуацию, определять последовательность принятия 

решения при реализации строительного проекта, обосновывать принимаемые решения и 



процедуры управления. Решать задачи планирования, регулирования учета и контроля при 

возведении зданий и сооружений. Управлять строительными инвестиционными проектами 

в рыночных условиях. 

владеть: методами и приемами Управления проектами в строительстве, быть готовым к 

самостоятельной работе. Умением вести техническую документацию. 

Образовательные 

технологии 

Лекции, практические занятия 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(контрольная, работа, 

коллоквиум, тест и т.п.) 

Контрольные работы 

Форма промежуточной 

аттестации (экзамен, 

зачет) 

Экзамен 
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